

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЦИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

24 марта 2021г.

№ 70

ст. Тацинская

Об утверждении муниципальной дорожной карты
проекта Адресной методической помощи 500+

Во исполнение письма Рособрнадзора от 18.01.2021 № 02-21/9, на основании приказов минобразования Ростовской области от 12.02.2021 № 117 «О назначении кураторов для реализации проекта адресной методической помощи 500+», от 18.03.2021 № 206 «Об утверждении региональной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «План муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта Адресной методической помощи 500+ в Тацинском районе на 2021 год» согласно приложению (далее – план мероприятий).
2. Директору МБОУ Михайловской СОШ Галацан О.В., директору МБОУ Быстрогорской СОШ Юровой Г.И., директору МБУ ИМЦ Кондратовой Н.В. обеспечить выполнение плана мероприятий.
3. Создать рабочую группу по реализации плана мероприятий в составе:
 - 3.1. Муниципальный куратор проекта Кондратова Н.В., директор МБУ ИМЦ;
 - 3.2. Куратор проекта МБОУ Михайловской СОШ Зверева М.И., заместитель директора по УВР МБОУ Тацинской СОШ № 2;
 - 3.3. Куратор проекта МБОУ Быстрогорской СОШ Капуза Т.Е., заместитель директора по УВР МБОУ Тацинской СОШ № 1;
 - 3.4. Координатор от МБОУ Михайловской СОШ Стенькина С.А., заместитель директора по УВР МБОУ Михайловской СОШ;
 - 3.5. Директор МБОУ Михайловской СОШ Галацан О.В.
 - 3.6. Координатор от МБОУ Быстрогорской СОШ Макаренко Л.Н., заместитель директора по УВР МБОУ Быстрогорской СОШ.
 - 3.7. Директор МБОУ Быстрогорской СОШ Юрова Г.И.

4. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя заведующего Отделом образования Администрации Тацинского района А.Ю. Банько.

Заведующий Отделом образования
Администрации Тацинского района



И.С. Харламова

Проект приказа подготовила
директор МБУ ИМЦ
Кондратова Н.В.
тел.: 8(863 97) 2-12-70

Приложение к приказу
Отдела образования
Администрации Талинского района
от 24.03.2021 № 70

"Утверждено"

Заведующий Отделом образования
Администрации Талинского района

И.С. Харламова

План муниципальных мероприятий «Дорожной карты»
по реализации проекта Адресной методической помощи 500+ в Талинском районе на 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ожидаемый результат	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1.	Создание организационных условий реализации адресной методической помощи участникам проекта 500+ Назначение муниципальных и школьных координаторов, кураторов Проекта 500+	Определить список общеобразовательных организаций, демонстрирующих высокие образовательные результаты, с целью использования потенциала команд этих организаций для оказания качественной адресной поддержки ПНОР	январь 2021	МБУ ИМЦ

2.	Проведение анкетирования в школах, принимающих участие в Проекте 500+, для формирования рискового профиля школы	анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов	февраль 2021	Муниципальный координатор, кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+
3.	Совещание со школами, принимающими участие в Проекте 500+	Установочный вебинар для школ, принимающих участие в Проекте 500+	февраль 2021 г.	Муниципальный координатор
4.	Создание муниципальной методической группы	Создана муниципальная методическая группа в помощь школам, принимающим участие в Проекте 500+ (методисты МБУ ИМЦ, Специалисты Отдела образования, руководители РМО)	март 2021 г.	Муниципальный координатор

	<p>Посещение, школ принимающих участие в Проекте 500+, закрепленными кураторами</p>	<p>Первичное посещение школ кураторами, с целью определения целей и задач совместной работы График посещения школ принимающих участие в Проекте 500+, закрепленными кураторами</p>	<p>до 10.03.2021 март- декабрь 2021</p>	<p>Кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+</p>
6.	<p>Методическое совещание кураторов и координаторов школ, принимающих участие в Проекте 500+</p>	<p>Обсуждение промежуточных результатов совместной работы</p>	<p>до 25 мая 2021</p>	<p>Муниципальный координатор, руководители, школьные координаторы, кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+</p>
7.	<p>Создание на сайте школ, принимающих участие в Проекте 500+, информационно страницы «Проект 500+»</p>	<p>Создание на сайтах школ, принимающих участие в Проекте 500+, специального раздела для освещения этапов работы над Проектом 500+</p>	<p>март-май 2021 г.</p>	<p>Школьные координаторы школ, принимающих участие в Проекте 500+</p>
<p>Работа координаторов школ, принимающих участие в Проекте 500+, в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)</p>				

1.	<p>Работа координаторов школ, принимающих участие в Проекте 500+, в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)</p>	<p>Выполнение всех мероприятий в сроки, установленные федеральной дорожной картой проекта 500+</p>	<p>Март-декабрь 2021 г.</p>	<p>Школьные координаторы школ, принимающих участие в Проекте 500+</p>
2.	<p>Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами, принимающими участие в Проекте 500+</p>	<p>Размещение электронных дорожных карт, программ развития школ</p>	<p>до 15 апреля 2021</p>	<p>Школьные координаторы, кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+</p>
3.	<p>Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах, принимающих участие в Проекте 500+</p>	<p>Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)</p>	<p>25 мая 2021</p>	<p>Школьные координаторы, кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+</p>
4.	<p>Заседание муниципальной методической группы</p>	<p>Проведение заседания муниципальной методической группы</p>	<p>сентябрь 2021 г.</p>	<p>Муниципальный координатор</p>
5.	<p>Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+</p>	<p>Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)</p>	<p>до 20 октября 2021</p>	<p>Школьные координаторы, кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+</p>

6.	Заседание муниципальной методической группы	Проведение заседания муниципальной методической группы	декабрь 2021 г.	Муниципальный координатор
Работа с рисковыми профилями школ, принимающих участие в Проекте 500+				
1.	Высокая доля обучающихся с ОВЗ	<p>Анализ программно-методического обеспечения образовательной деятельности, в том числе обеспеченности учебной литературой, в том числе по адаптированной общеобразовательной программе</p> <p>Вовлечение обучающихся с ОВЗ в дополнительное образования</p> <p>Анализ, организация курсовой подготовки учителей, работающих с детьми с ОВЗ</p>	<p>май-июнь 2021</p> <p>сентябрь – октябрь 2021</p>	<p>Методисты МБУ ИМЦ, специалисты Отдела образования, кураторы школ</p> <p>Методисты МБУ ИМЦ, специалисты Отдела образования, кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+</p>

<p>2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности</p>	<p>Выявление обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА («группа риска») Разработка индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся «группы риска»</p>	<p>Май-июнь 2021</p>	<p>Кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+</p>
<p>Организация дополнительных занятий с обучающимися с рисками учебной неуспешности</p>	<p>Контроль за успеваемостью обучающихся «группы риска»</p>	<p>постоянно</p>	<p>Педагоги-психологи, социальные педагоги, кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+</p>
<p>Работа психолога и социального педагога с обучающимися с рисками учебной неуспешности</p>	<p>постоянно</p>		

3. Низкий уровень вовлеченности родителей	Проведение родительских всеобучей	по плану	Муниципальный координатор, руководители, школьные координаторы, кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+
	Проведение родительских собраний с трансляцией презентаций достигнений обучающихся	по плану	
	Проведение совместных мероприятий обучающихся и родителей	по плану	