

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЦИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

02 марта 2022 г.

№ 53

ст. Тацинская

Об утверждении плана муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта Адресной методической помощи 500+» в Тацинском районе на 2022 год

В соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа» и на основании письма ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее ФГБУ ФИОКО) от 22.11.2021 № 02-21/683 «О реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году», приказа минобразования Ростовской области от 24.02.2022 № 173 «Об утверждении региональной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+», в целях участия общеобразовательных организаций Тацинского района в проекте Адресной методической помощи 500+

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- 1.1. План муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта Адресной методической помощи 500+ в Тацинском районе на 2022 год (далее – план мероприятий).
- 1.2. Состав рабочей группы по реализации плана мероприятий:
 - Муниципальный куратор - Кондратова Н.В., директор МБУ ИМЦ;
 - Куратор МБОУ Качалинской СОШ - Капуза Т.Е., заместитель директора по УВР МБОУ Тацинской СОШ № 1;
 - Куратор МБОУ Крыловской ООШ - Зверева М.И., заместитель директора по УВР МБОУ Тацинской СОШ № 2;
 - Координатор от МБОУ Качалинской СОШ - Дудникова И.П., заместитель директора по УВР МБОУ Качалинской СОШ;

- Директор МБОУ Качалинской СОШ Голубь Г.М.;
 - Координатор от МБОУ Крыловской ООШ - Клименко Л.В., заместитель директора по УВР МБОУ Крыловской ООШ.
 - Директор МБОУ Крыловской ООШ Волчанская И.В.
2. Директору МБОУ Качалинской СОШ Голубь Г.М., директору МБОУ Крыловской ООШ Волчанской И.В., директору МБУ ИМЦ Кондратовой Н.В. обеспечить реализацию плана мероприятий.
3. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя заведующего Отделом образования Администрации Тацинского района А.Ю. Банько.

Заведующий Отделом образования
Администрации Тацинского района



И.С. Харламова И.С. Харламова

Проект приказа подготовила
директор МБУ ИМЦ
Кондратова Н.В.
тел.: 8(863 97) 2-12-70

**План муниципальных мероприятий «Дорожной карты»
по реализации проекта адресной методической помощи 500+» в Тацинском районе
на 2022 год**

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
1.	Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта 500+ : - МБОУ Качалинская СОШ - МБОУ Крыловская ООШ	Муниципальный координатор	февраль 2022 г.	Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен
2.	Утверждение графиков посещения школ кураторами ШНОР	Муниципальный координатор	февраль, сентябрь 2022	Разработка, согласование графиков посещения школ
3.	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами.	Кураторы проекта	февраль-декабрь 2022 г.	Знакомство участников, налаживание контактов, определение

				порядка взаимодействия
4.	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	Все участники проекта	февраль-декабрь 2022 г.	Участие в вебинарах для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)
5.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития ОО).	Координаторы ШНОР	до 25.03 2022 г.	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)
6.	Создание на сайтах Отдела образования, школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	Муниципальный координатор, координаторы ШНОР	Февраль - декабрь 2022 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
7.	Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	Координаторы от ШНОР, кураторы ШНОР	25 мая 2022 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
8.	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации	Муниципальный координатор	Март-апрель 2022	Муниципальная дорожная карта по

	проекта 500+ и размещение их на сайтах			реализации проекта 500+ разработана
9.	Подготовка отчета по реализации муниципальной дорожной карты	Муниципальный координатор	Сентябрь 2022	Отчет по реализации муниципальной дорожной карты подготовлен.
10.	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (1 этап)	Кураторы ШНОР	май 2022	Отчеты кураторов ШНОР-участниц Проекта 500+ подготовлены
11.	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (2 этап)	Кураторы ШНОР	ноябрь 2022	Отчеты кураторов ШНОР - участниц Проекта 500+ подготовлены
12.	Участие в региональных вебинарах	Муниципальный координатор, координаторы ШНОР, кураторы ШНОР	февраль-декабрь 2022	Участие в региональных вебинарах
13.	Экспертиза документов	Кураторы ШНОР	июнь 2022 г.	Изучение и подтверждение документов ШНОР-участниц Проекта 500+
14.	Системный анализ полученных результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ	Координаторы от ШНОР	до 20.08.2022	Анализ результатов независимой оценки качества

	и ОГЭ, ВПР. Выявление уровня подготовки и учебных достижений учащихся в ШНОР. Разработка методических рекомендаций педагогам.			образования, включение в Планы работы школ, ШМО.
15.	Анализ результатов внешнего контроля и результатов внутреннего мониторинга с целью выявления причин несоответствия результатов и разработки методических рекомендаций педагогам.	Муниципальный координатор, специалисты Отдела образования, методисты МБУ ИМЦ	Август-октябрь 2022	Разработаны методические рекомендации по устранению несоответствия результатов внутреннего мониторинга и результатов внешнего контроля
16.	Проведение цикла открытых уроков, мастер-классов, тренингов педагогов ШНОР - участниц Проекта 500+	Муниципальный координатор, руководители ШНОР	Март-декабрь 2022	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта
17.	Проведение цикл родительских собраний по вопросам роли родителей в повышении качества образования обучающихся и в подготовке к прохождению ими государственной итоговой	Координаторы ШНОР	Март-декабрь 2022	Повышение уровня компетентности родителей, вовлечение их в учебный и воспитательный

	аттестации.			процесс
18.	Участие в региональной стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online формате).	Все участники Проекта	март 2022	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта
19.	Участие в заочном смотре-конкурсе «Наша история успеха» для ШНОР	Все участники Проекта	май-сентябрь 2022	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта
20.	Участие в стратегической сессии «Адресная поддержка и сопровождение образовательных организаций на муниципальном и региональном уровне».	Все участники Проекта	июнь 2022	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта
21.	Участие в цикле управленческих практикумов для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования,	Все участники Проекта	Март-декабрь 2022	Повышение квалификации управленческих кадров и

	и руководителей ШНОР.			педагогических работников школ-участниц Проекта
22.	Обсуждение вопросов осуществления методической поддержки и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров ШНОР в рамках проведения семинаров для педагогов и руководителей.	Муниципальный координатор	Июнь-август 2022	Обмен опытом деятельности ШНОР
23.	Участие в региональной конференции «От школы с низкими образовательными результатами - к школе устойчивых высоких образовательных результатов: эффективные модели, ресурсы развития».	Все участники Проекта	Март-декабрь 2022	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников ШНОР-участниц Проекта
24.	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	Муниципальный координатор, Координаторы ШНОР	январь 2022	Повышение квалификации педагогических работников ШНОР-участниц Проекта
25.	Повышение квалификации управленческих команд ШНОР.	Муниципальный координатор, координаторы	ноябрь 2022	Повышение квалификации управленческих

		ШНОР		кадров ШНОР-участниц Проекта
26.	Повышение квалификации педагогов образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.	Муниципальный координатор, Координаторы от ШНОР	Сентябрь 2022	Повышение квалификации педагогических работников школ-участниц Проекта
27.	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в ШНОР-участницах Проекта 500+.	Координаторы ШНОР	20 октября 2022 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% ШНОР - участниц Проекта 500+)
28.	Экспертиза документов	Кураторы проекта	октябрь-ноябрь 2022 г.	Изучение и подтверждение документов ШНОР-участниц Проекта 500+
29.	Подведение итогов реализации в Тацинском районе Проекта 500+.	Муниципальный координатор	декабрь 2022 г.	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+